

Přehled nákladů akce “Stavební úpravy Mateřské školy Petrovice”

Investor: OBEC PETROVICE

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Bohumil Beroun, Na Kopcích 354, Třebíč

Hlavní dodavatelé: stavební práce: Bohumil Vávra, Budíkovice 11, Třebíč
malířské a natěr. práce: Ladislav Příhoda, U Stadionu 460, Okříšky
truhlářské práce: Josef Uher, Partyzánská 338, Okříšky

Náklady přímo hrazené z rozpočtu zřizovatele obce Petrovice

Projektová dokumentace, dokumentace skutečného stavu:	17.500,-- Kč
Vyjádření a posudky, revizní zprávy:	13.478,30 Kč
Stavební práce:	575.958,-- Kč

***Celkem:* 606.936,30 Kč**

Náklady hrazené příspěvkem z rozpočtu zřizovatele obce Petrovice vlastní příspěvkové organizací a z rezervního fondu příspěvková organizace Mateřskou školou Petrovice

Malířské a natěračské práce:	20.841,70 Kč
Nové osvětlení včetně montáže:	23.702,-- Kč
Zakázková výroba nábytku:	70.440,-- Kč
- kuchyňská linka, vybavení šatny, vybavení sociálního zařízení:	
Koberce:	12.870,-- Kč

***Celkem:* 127.853,70 Kč**

V Petrovicích 11.10.2007

Dle účetních dokladů zpracovala: Helena Moudrá